



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec
tel.040/396-990, fax.040/396-980



Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) i članka 24., stavka 2., točke 5. Statuta Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Upravno vijeće na svojoj 36. sjednici održanoj 26. travnja 2019. donosi

ODLUKU

o I. izmjeni Plana nabave za 2019.

I. Donosi se I. izmjena Plana nabave Međimurskog veleučilišta u Čakovcu za 2019. koje se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

II. Odluka o I. izmjeni Plana nabave za 2019. stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-02/19-01/05
Urbroj: 2109-63-03-19-03

Čakovec, 26. travnja 2019.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Bulešić, dipl.iur.



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
 BANA JOSIPA JELAČIĆA 22A
 40000 ČAKOVEC

I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019.

Redni broj	Predmet nabave	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/naruđbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
01/2019	Nabava uredskog materijala i pribora	30192000-1	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	tijekom godine	
02/2019	Nabava uredskog namještaja	39130000-2	110.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I. kvartal	tijekom godine	
03/2019	Nabava računala i računalne opreme	30230000-0	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	2 mjeseca	
04/2019	Nabava usluga promidžbe i informiranja	79990000-0	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I. kvartal	tijekom godine	
05/2019	Nabava knjiga za knjižnicu	22113000-5	72.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I. kvartal	tijekom godine	
06/2019	Nabava projektora	38652100-1	34.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	2 mjeseca	

07/2019	Nabava računalnih programa za statističku analizu u ekonomiji	489000000-7	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II. kvartal	2 mjeseca	
08/2019	Nabava i ugradnja klima uređaja	42512000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I. kvartal	2 mjeseca	
09/2019	Seminari, savjetovanja i simpoziji	80522000-9	76.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I. kvartal	tijekom godine	
10/2019	Usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme	45454100-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I. kvartal	tijekom godine	
11/2019	Grafičke i tiskarske usluge-tisak tuljaka, diploma, dopunskih isprava	79800000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I. kvartal	tijekom godine	
12/2019	Usluge prehrane i pića	55300000-3	62.500,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	I. kvartal	tijekom godine	
*13/2019	Oprema za sportsku i društvenu prostoriju studentskog doma	39143110-0	95.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II. kvartal	3 mjeseca	izmijenjena
14/2019	Plin	09120000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I. kvartal	tijekom godine	
15/2019	Zaštitarske usluge	79713000-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I.kvartal	Tijekom godine	

PROJEKT
„Centar održivog razvoja“ KK.OI.I.I.O2.0009

*16/2019	Angažiranje vanjske usluge za provedbu organizacijske reforme- reinženjering poslovnih procesa, reorganizacija i restrukturiranje, kreiranje i implementacija sustava upravljanja kvalitetom i angažiranje vanjske usluge za pripremu i provođenje postupka javne nabave	79419000-4	400.666,40	Otvoreni postupak javne nabave		DA	Ugovor	I. kvartal	Kroz vrijeme trajanja projekta	<p>Grupa I: Angažiranje vanjske usluge za provedbu organizacijske reforme- reinženjering poslovnih procesa, reorganizacija i restrukturiranje, kreiranje i implementacija sustava upravljanja kvalitetom</p> <p>Grupa II: Angažiranje vanjske usluge za pripremu i provođenje postupka javne nabave</p>
*17/2019	Građevinsko obrtnički radovi na rekonstrukciji zgrade „Centar održivog razvoja“	45000000-7	5.199.278,66	Otvoreni postupak javne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	10. mjeseci	izmijenjena
18/2019	Angažiranje vanjske usluge izrade projektne dokumentacije izvedbenog projekta za Centar održivog razvoja	71240000-2	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I. kvartal	1 mjesec	
*19/2019	Angažiranje vanjske usluge za stručni nadzor građevinskih radova	71247000-1	148.133,60	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II. kvartal	10 mjeseci	izmijenjena

20/2019	Opremanje „Centra održivog razvoja“	38000000-5	2.651.535,00	Otvoreni postupak javne nabave	DA	Ugovor	IV. kvartal	12 mjeseci	Grupa I: Opremanje zgrade „Centra održivog razvoja“ Grupa II : Opremanje laboratorija „Biokemija okoliša“ Grupa III : Opremanje laboratorija „Održiva gradnja“ Grupa IV : Opremanje laboratorija „Primijenjena automatika“ Grupa V: Opremanje laboratorija „Proširena stvarnost“
EU projekt „Mreža „živih“ dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog naslijeđa“									
21/2019	Nabava softwer programske opreme za holoografske projekcije	72210000-0	23.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I. kvartal	2 mjeseca	
22/2019	Usluge savjetovanja za pripremu sadržaja video mappinga	72266000-7	84.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I. kvartal	2 mjeseca	
23/2019	Nabava hardwerske opreme – naočale za holoografske projekcije	30212000-8	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I. kvartal	3 mjeseca	
24/2019	Nabava računala s opremom i programskom opremom	30213000-5	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	I. kvartal	3 mjeseca	

*** izmjene u odnosu na osnovni Plan nabave:**

- * pod točkom 13 /2019 mijenja se Planirani početak postupka iz I. kvartal u II. kvartal
- * kod točka 16 i 17 zamijenjen omaškom predmet nabave, sad je kako bi trebalo biti
- * pod točkom 16 /2019 mijenja se Planirani početak postupka iz I. kvartal u II. kvartal
- * pod točkom 17/2019 planirano trajanje ugovora mijenja se iz 3 mjeseca. u kroz vrijeme trajanje projekta
- * pod točkom 19/2019 iz predmeta nabave briše se riječ opremanje i mijenja se Planirani početak postupka iz I. kvartal u II. kvartal