
 

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU 

MEĐIMURJE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN ČAKOVEC  

 

SYLLABUS KOLEGIJA 

AKADEMSKA GODINA: 2024./2025. 
1. OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU 

1.1. Naziv kolegija ORGANIZACIJA GRAĐENJA II 
1.2. Studijski program/i Stručni prijediplomski studij Održivi razvoj 
1.3. Status kolegija (O, I) obavezni 1.6. Način 

izvođenja 
nastave 

(broj sati) 

Predavanja 30 

1.4. Šifra kolegija 4027 Vježbe 30 

1.5. Kratica kolegija OG II Seminar  

1.6. Semestar IV semestar E-učenje  

1.7. Bodovna vrijednost 

(ECTS) 

5 1.7. Mjesto i 

vrijeme 

održavanja 
nastave 

Prostorije Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu, prema 
rasporedu objavljenom na 

Internet  stranicama 

2. NASTAVNO OSOBLJE 

2.1. Nositelj I Ratko Matotek, 

mag.ing.aedif. 

2.4. Nositelj II  

2.2. Zvanje naslovni viši predavač 2.5. Zvanje/a  

2.3. Kontakt  rmatotek@mev.hr 2.9. Kontakt/i  

3. OPIS KOLEGIJA 

3.1. Ciljevi kolegija Stjecanje znanja o organiziranju gradilišta kao pripreme za izvođenje radova te 

vođenje dokumentacije gradilišta. 
3.2. Uvjeti za upis i  

polaganje kolegija  

Uvjet za upis predmeta su odslušani  kolegiji Zgradarstvo te Organizacija 
građenja I iz III semestra. Uvjet za dobivanje potpisa je redovito pohađanje 
predavanja i vježbi te korektno izrađena 2 programska zadatka u sklopu vježbi. 
Za pristupanje polaganju ispita uvjet je dobiven potpis i položen ispit iz 
predmeta Organizacija građenja I (III semestar). 

3.3. Ishodi učenja Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći: 
I1 – planirati organizaciju uloga svih sudionika u gradnji, njihovih zadataka i 

međusobnih obveza i odgovornosti,  uz primjenu pravila javne nabave, 
provođenje  mjera zaštite na radu, u skladu s  Ugovorom o gradnji / R 6 

I2 – primijeniti znanja vezana za  vođenje dijela gradilišne dokumentacije     

(troškovnik građevinsko-obrtničkih radova, građevinski dnevnik, mjesečne i 
konačne situacije) / R 4 

I3 – predložiti shemu gradilišta / R 6  

I4 – kreirati organizaciju gradilišta i izvođenje radova na gradilištu te 
tehnološki pristup izvođenju radova / R 6 

I5 - kritički prosuđivati svu dokumentaciju za organizaciju izvođenja radova te 
dokumentaciju na gradilištu / R 5 

3.4. Doprinos kolegija 

studijskom 

programu 

Primijeniti usvojene vještine učenja, temeljna znanja struke i rješavanja 
problema nužne za nastavak studija na višoj razini 
Upotrijebiti nove tehnologije i tehnike kao dio procesa cjeloživotnog učenja 

Interdisciplinarno rješavati inženjerske probleme održivog razvoja 

Provoditi poslove organizacije i tehnologije građenja 



3.5. Sadržaj kolegija Stjecanje znanja o organiziranju gradilišta kao pripreme za izvođenje radova. 
Projektiranje organizacije gradilišta sa svim potrebnim proračunima i nacrtima 
vezanim za izradu sheme gradilišta i organizaciju izvođenja radova. Vođenje 
dokumentacije gradilišta, kontrole kvalitete, vrste i količine radova, izrade 
mjesečnih količinskih i financijskih situacija, izrada troškovnika građevinskih  
radova. 

Terenska nastava/izvanučionička nastava (2P + 2V) je stručni posjet gradilištu, 
uz sve mjere osiguranja zaštite na radu; svrha je uvid u razvojni proces 

građenja, faze građenja, organizaciju građenja i gradiišta, uvid u stvarno 
postojeću dokumentaciju gradilišta. 
 

3.5. Vrste izvođenja 
nastave 

X Predavanja X Vježbe  
Mješovito 
e-učenje 

X 
Samostalni 

zadaci 
 Laboratorij 

 
Seminari i 

radionice 
 

Obrazovanje 

na daljinu 
X 

Terenska 

nastava 
 

Multimedija 

i mreža 
 

Mentorski 

rad 

 Ostalo:  

3.7. Jezik izvođenja Hrvatski/Engleski 

3.8. 3.8. Praćenje rada 
studenata (upisati 

broj ECTS bodova za 

svaku aktivnost tako 

da ukupni broj ECTS 

bodova odgovara 

bodovnoj vrijednosti 

kolegija, 1 ECTS = 30 

sati) 

2,5 Pohađanje nastave  Seminarski rad  Istraživanje 

1 Kolokviji/pismeni ispit 0,5 Projekt  Esej 

1 Usmeni ispit  Praktični rad   

 

 

 

 

Specifikacija aktivnosti Postotak % Bodovi 

Vrednovanje tijekom nastave 

Prisutnost na nastavi 25% 25 

Projektni zadaci 25% 25 

Vrednovanje rada na ispitu za studente koji nisu kolokvirali 

Pismeni ispit 25% 25 

Usmeni ispit 25% 25 

Ukupno: 100% 100 

 

Bodovi   Ocjena 

90 – 100 Izvrstan (5) 

80 – 90   Vrlo dobar (4) 

70 – 80    Dobar (3) 

60 – 70    Dovoljan (2) 

  0 – 60   Nedovoljan (1) 
 

3.9. Specifičnosti vezane  
uz polaganje kolegija 

Kroz samostalne zadatke studenti zapravo prenose stečeno teorijsko znanje u 
praktično znanje i vještine vođenja gradilišne dokumentacije uz stalnu podršku 
i dodatna objašnjenja nastavnika putem vježbi i korekcija iz sata u sat. 
Student prvo pristupa pismenom dijelu ispita, koji se sastoji od 3 problemska 

zadatka. Prvi i treći zadatak boduju se sa maksimalno 10 bodova, a drugi 

zadatak po svom sadržaju, obimu i kompleksnosti vrednuje se s 20 bodova i 
odnosi se na dokaznicu mjera, troškovnik i mjesečnih situacija izvedenih 
radova na gradilištu. Pisani ispit položio je student koji je osvojio minimalno 60 
% mogućih bodova.  

Na usmenom ispitu postavljaju se 5 pitanja iz sadržaja predavanja.  
3.10. Obveze studenata Redovni studenti dužni su prisustvovati na najmanje 70% od ukupnog broja 

sati predavanja i vježbi kako bi ostvarili pravo izlaska na ispit.  
Izvanredni studenti dužni  su prisustvovati na najmanje 30% od ukupnog broja 
sati predavanja i vježbi da bi ostvarili pravo izlaska na ispit. 
Ukoliko student nije ispunio sve obveze predviđene kolegijem, dužan je 
ponovno pohađati predavanja i ispuniti uvjete za pristupanje ispitu. 



Dolaznost se može nadoknaditi online konzultacijama, organiziranim 
webinarima te dodatnim zadacima zadanim od strane nastavnika.    U tom 

slučaju da je student izostao s više od 50% nastave, a ima opravdan 
razlog/ispriku treba predati zahtjev Vijeću odjela koje potom odlučuje o 
opravdanosti studentskih izostanaka uz obvezno mišljenje nositelja kolegija. 

3.11. Pisani radovi Tokom semestra na vježbama će se odrađivati obrađeno gradivo u obliku 
samostalnih programskih zadataka: 

1) vođenje građevinskog dnevnika, izrada mjesečne situacije 

2) izrada dokaznica mjera i popunjavanje troškovnika izrađenog na temelju 
idejnog projekta obiteljske kuće koji su studenti samostalno izradili kao 
projektni zadatak na kolegiju Zgradarstvo (u III semestru). 

Studenti osim redovitog pohađanja nastave (predavanja i vježbi) moraju 
izraditi dva programska zadatka, predati ih nastavniku na satovima vježbi. 
Zadaci će se pregledati, ukazati studentu na pogreške, budući da će se pismeni 
dio ispita sastojati od pitanja vezanih direktno na zadatke koji su bili 

obrađivani na satovima vježbi. 
 

3.12. Obvezna literatura 1. Mladen Radujković i suradnici: Organizacija građenja, Zagreb, 2015. 

2. 
J.Marušić: Organizacija građenja, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski 

fakultet, 1994. 

 
3. 

J.Klepac: Organizacija građenja, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski 
fakultet, 1982. 

3.13. Dopunska literatura 1. G.Bučar: Tehnologija i organizacija građenja, Sarajevo, 1986. 
2. G.Bučar: Planiranje u građevinarstvu, Osijek, 1993. 

 3. Vjeran Mlinarić: Tehnologija Građenja, Zagreb, 2018.  
 4. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

 
5. 

Zakon o obveznim odnosima (NN RH 35/05 Ugovor o građenju čl.620-

636.) 

 

6. 

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, 
uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog 
izvješća nadzornog inženjera (NN RH 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 
121/19) 

 
7. 

Posebne uzance o građenju (SL SFRJ 18/1977) i Zakon o preuzimanju 

ZOO (NN RH 53/91) 

 8. Posebne uzance o građenju (NN RH 137/2021) 

  



4. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGIJU 

4.1. Provjera kvalitete Kvaliteta programa, nastavnog procesa, vještine poučavanja i razine 
usvojenosti gradiva ustanovit će se provedbom pisane evaluacije temeljeno na 
upitnicima, te na druge standardizirane načine a sukladno aktima  
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 
 

4.2. Kontaktiranje s 

nastavnikom 

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom tijekom termina konzultacija i za 

vrijeme nastave, dok se za kratka pitanja i objašnjenja mogu obratiti bilo koji 

dan tijekom radnog vremena dolaskom osobno ili fiksnim telefonom. Moguće 
je postaviti pitanja i e-mailom na koji će biti odgovoreno najkasnije za 48 sati. 
Poželjno je da studenti za sve nejasnoće dođu što češće na konzultacije. 
 

4.3. Informiranje o 

kolegiju 

Obveza je svakog studenta redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve 

obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će izvješene na 
oglasnoj ploči i na web stranici Veleučilišta minimalno 24 sati ranije. 
 

5. RAZRADA TEMATSKIH CJELINA (broj razrađenih sati istovjetan je broju predavanja i vježbi kolegija) 
 

PREDAVANJA 

 

Tjeda

n 
Tema 

Ishod 

učenja 
kolegija 

1. Uvod u kolegij Organizacija građenja II  

2. Projekt organizacije građenja 

Osnovni podaci za pristup izradi projekta organizaciji građenja 
I4 

3. Planiranje privremenih zgrada na gradilištu 

Proračun  privremenih zgrada na gradilištu 
I4 

4. Organizacija i nabava građevinskog materijala 

Proračun skladišnih prostora 
I4 

5. Organizacija proizvodnih pogona i građevinske mehanizacije   I4 

6. Organizacija i planiranje transporta na gradilištu (unutarnji i vanjski) 

Instalacije i privremeni putovi na gradilištu 
I4 

7. Gradilišne ograde 

Shema gradilišta 
I4 

8. Tehnološki pristup izvođenju radova   I4 

9. Određivanje potrebnih kapaciteta (radne snage i strojeva) I4 

10. Čovjek u proizvodnji I4 

11. Mjere zaštite na radu I5 

12. Vrste struktura građevinskih poduzeća I5 

13. Organizacijska i rukovodeća struktura gradilišta I5 

14. Javna nabava I1 

15. Ugovor o građenju 

Gradilišna dokumentacija 
I1 

 


