MEDIMURSKO VELEUCILISTE U CAKOVCU
POLYTECHNIC OF MEDIMURIJE IN CAKOVEC

SYLLABUS KOLEGIJA

AKADEMSKA GODINA: | 2020./2021.

1. OPCE INFORMACIJE O KOLEGIU

1.1. Naziv kolegija

Upravljanje projektima

1.2. Studijski program/i

Preddiplomski strucni studij Odrzivi razvoj

2. NASTAVNO OSOBLIJE

1.3. Status kolegija (O,1) | O 1.6. Nacin Predavanja | 15

1.4. Sifra kolegija izvodenja | Vjeibe 30

1.5. Kratica kolegija nastave Seminar

1.6. Semestar v (broj sati) | E-uéenje

1.7. Bodovna vrijednost 4 1.7. Mjesto i Prostorije Medimurskog

(ECTS) vrijeme veleugilista u Cakovcu, prema

odrzavanja | rasporedu objavljenom na
nastave Internet stranicama

3.1. Ciljevi kolegija

2.1. Nositelj/i-zvanje Ratko Matotek, kontakt rmatotek@mev.hr
mag.ing.aedif., v.pred.
kontakt
2.2. Asistent/i-zvanje kontakt
kontakt
2.3. lzvodaé/i-zvanje kontakt
kontakt

3. OPIS KOLEGUJA

Stjecanje znanja o metodama planiranja i izradi vremenskih planova izvodenja
gradevinskih radova s pripadnim resursima.

3.2. Uvjeti za upis i
polaganje kolegija

Uvjet za upis kolegija su odslusani kolegiji Organizacija gradenja l i ll te
Tehnologija gradenja l i Il iz 2. godine.

Uvjet za dobivanje potpisa je redovito pohadanje predavanja i vjezbi te
korektno izraden programski zadatak u sklopu vjezbi. Za pristupanje polaganju
ispita uvjet je dobiven potpis.

3.3. Ishodi u¢enja

Studenti ¢e nakon uspjesno savladanog kolegija modi:

11 — Razlikovati metode planiranja projekata

12 — Identificirati faze gradevinskog projekta

I3 — Odabrati odgovaraju¢u metodu planiranja u skladu s odabranom
tehnologijom i organizacijom

14 — Kreirati vremenski plan

I5 — Primijeniti racunala u procesu planiranja

16 — Kreirati vremenski plan u MS Project

3.4. Sadrzaj kolegija

Metode planiranja i izrada vremenskih planova izvodenja gradevinskih radova
(gantogram, histogram, ciklogram, ortogonalni i mrezni plan) s pripadnim
resursima (radnici, vrijeme, novac, strojevi, materijal i ostalo)

3.5. Vrste izvodenja x | Predavanja | x | Vjeibe MJEVSOV-ItO X Sa;no§taln| Laboratorij
nastave e-uéenje zadaci
Seminari i Obrazovanje Terenska Multimedija Mentorski
radionice na daljinu nastava i mreza rad
Ostalo:
3.6. Jezik izvodenja Hrvatski/Engleski
3.7. Pracenje rada 1,00 | Pohadanje nastave Seminarski rad Esej
studenata (upisati
Aktivnost na nastavi 0,50 | Projekt Referat



mailto:rmatotek@mev.hr

broj ECTS bodova za Kolokviji Prakti¢ni rad Konti_nuirana provjera

svaku aktivnost tako Znanja

da ukupni broj ECTS 2,00 | Pisaniispit Eksperimentalni rad

bodova odgovara 1,50 | Usmeni ispit Istrazivanje

bodovnoj vrijednosti

kolegija)

3.8. Ocjenjivanje i
vrjednovanje rada Specifikacija aktivnosti | Postotak % Bodovi
studenata tijekom Vrednovanje tijekom nastave
. Prisutnost na nastavi 20% 20

nastave i na Seminarski rad/ projekt/ esej 10% 10

zavr$nom ispitu Pismeni ispit 40% 40
Usmeni ispit 30% 30
Ukupno: 100% 100

3.9. Kriteriji ocjenjivanja

—razrada po Nacin polaganja ishoda
ishodima Pohadanje Aktivnos.t u Kolokvij 1 | Kolokvij2 | Seminar | Ukupno
nastave nastavi

Ishod 1 2 10 10
Ishod 2 3 10 10
Ishod 3 3 15 15
Ishod 4 5 15 15
Ishod 5 4 15 15
Ishod 6 3 15 15
Izvan
ishoda 20
Ukupno 20 80 100

Bodovanje ishoda (da bi poloZio kolokvij/ispit student mora ostvariti najmanje

50% bodova za svaki ishod uéenja)

Bodovi Ocjena

89 — 100 lIzvrstan (5)

76 — 88 Vrlo dobar (4)

63 —75 Dobar (3)

50-62 Dovoljan (2)
0-49 Nedovoljan (1)

3.10. Specificnosti Tijekom semestra na vjezbama ce se odradivati obradeno gradivo u obliku

vezane uz polaganje
kolegija

samostalnog programskog zadatka — izrada vremenskog plana u racunalom
paketu MS Project, koji se vrednuje s 10 bodova. Tijekom semestra ¢e se
odrzati jedan pisani kolokvij kao priprema za ispit. Ukoliko student ostvari
minimalno 60% mogucih bodova, pristupa samo usmenom dijelu ispita. Uz
redovito pohadanje nastave koje se vrednuje s maksimalno 20 bodova,
naveden programski zadatak je uvjet za pristupanje ispitu.

Student prvo pristupa pisanom dijelu ispita, koji se sastoji od 3 zadatka. Pisani
ispit poloZio je student koji je ostvario minimalno 60% mogucih bodova. Pisani
ispit moZe donijeti studentu maksimalno 40 bodova. Student koji je polozio
pisani ispit moZe pristupiti usmenom ispitu koji se maksimalno boduje s 30
bodova.

3.11. Obveze studenata

Redovni studenti trebaju prisustvovati na barem 70% od ukupnog broja sati
predavanja i na barem 70% od ukupnog broja sati vjezbi da bi ostvarili pravo
pristupanja ispitu.

Izvanredni studenti trebaju prisustvovati na barem 50% od ukupnog broja sati
predavanja i na barem 50% od ukupnog broja sati vjezbi da bi ostvarili pravo
pristupanja ispitu.

3.12. Pisani radovi

Vlastiti projekt se tijekom semestra radi ili pomocu racunalu ili u pisanom
obliku.




3.13. Obvezna literatura

M.Radujkovi¢: Planiranje i kontrola projekata, Sveuciliste u Zagrebu,

= 2012.
M.Radujkovi¢, I.Burcar Dunovi¢, M.Vukomanovié: Rijeseni primjeri
2. zadataka Organizacija gradenja 1 i Metode planiranja, Gradevinski

fakultet Zagreb, 2008.

3. Microsoft Project 2010 Bible

B.Uremovi¢, C.Dunovié: Planiranje projekata uz pomoé programskog
4, alata Microsoft project 2007, Tehnicko veleuciliSte u Zagrebu,
Graditeljski odjel

3.14. Dopunska literatura

4.1. Provjera kvalitete

M.Bandi¢, M.Oreskovi¢: Projektni menadZment u graditeljstvu,
Tehnicko veleuciliste u Zagrebu, Zagreb, 2015.

2. J. Marusié: Organizacija gradenja, Sveuciliste u Zagrebu, 1994.

S.Nonveiller: Metode mreZnog planiranja i njihova primjena u
rukovodenju gradenjem, GF Zagreb, Zagreb, 1982.

J. Branderberg, R. Konrad: Tehnika mreznog planiranja, Tehnicka knjiga,

4. Zagreb, 1970.

4. DODATNE INFORMACIJE O KOLEGJU

Kvaliteta programa, nastavnog procesa, vjestine poucavanja i razine
usvojenosti gradiva ustanovit ¢e se provedbom pisane evaluacije temeljeno na
upitnicima, te na druge standardizirane nacine a sukladno aktima
Medimurskog veleucilidta u Cakovcu.

4.2. Kontaktiranje s
nastavnikom

Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom tijekom termina konzultacija i za
vrijeme nastave, dok se za kratka pitanja i objasnjenja mogu obratiti bilo koji
dan tijekom radnog vremena dolaskom osobno ili fiksnim telefonom. Mogude
je postaviti pitanja i e-mailom na koji ¢e biti odgovoreno najkasnije za 48 sati.
Pozeljno je da studenti za sve nejasnocée dodu Sto ¢esée na konzultacije.

4.3. Informiranje o
kolegiju

Obveza je svakog studenta redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve
obavijesti o odrzavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit ¢e izvjeSene na
oglasnoj ploci i na web stranici VeleuciliSta minimalno 24 sati ranije.

4.4. Doprinos kolegija

studijskom Razvijanje pomocénih obrazaca za podrucje upravljanja projektima.
programu
5. RAZRADA TEMATSKIH CIELINA (broj razradenih sati istovjetan je broju predavanja i vjezbi kolegija)
PREDAVANJA
Metoda rada
* izravno poucavanje
(izlaganje, instrukcija, pp
prezentacija) Ishod
. . . « Ulenje otkrivanjem Ishodi ucenja L.
Sati Tema i opis predavanja . ucenja
(samostalno, vodeno, predavanja o
rasprava, debata) kOIegUa
* Grupno/suradnicko ucenje
* studija slucaja
* terenska nastava...
izravno poucavanje (izlaganje,
Uloga planiranja u procesu gradenja | "strukeiia, pp prezentacija) Razlikovati metode
1. uéenje otkrivanjem lanirania proiekata 11
(samostalno, vodeno, pla Ja proj
rasprava, debata)
Razlikovati metode
planiranja projekata
izravno poucavanje (izlaganje, Odabrati Odgovarajucu
Metode planiranja: gantogram, instrukcija, pp prezentacija) metodu planiranja u
2. ciklogram i orotogonalni plan ucenje otkrivanjem skladu s odabranom 11,13, 14
(samostalno, vodeno, tehnologijom i
rasprava, debata) organizacijom
Kreirati vremenski plan




Metode planiranja: histogram, linija

izravno poucavanje (izlaganje,
instrukcija, pp prezentacija)

Odabrati odgovarajucu
metodu planiranja u
skladu s odabranom

tehnologijom i

3. putokaza, S-krivulja i linija balansa ucenje otkrivanjem oreanizaciom 13,14, 15
(samostalno, vodeno, . g ) .
Kreirati vremenski plan
rasprava, debata) L
Primijeniti racunala u
procesu planiranja
Razlikovati metode
izravno poucavanje (izlaganje planiranja projekata
instrukrc)i'a rJezentagci'aJ) , Odabrati odgovarajucu
Mrezno planiranje Kcs, pp prezentacy metodu planiranja u
4. uéenje otkrivanjem 11,13, 14
skladu s odabranom
(samostalno, vodeno, L
tehnologijom i
rasprava, debata) e
organizacijom
Kreirati vremenski plan
Identificirati faze
izravno poucavanje (izlaganje, gradevinskog projekta
Postupak izrade po&etnog plana instrukcija, pp prezentacija) Odabrati odgovarajucu
5. uéenje otkrivanjem metodu planiranja u 12,13
(samostalno, vodeno, skladu s odabranom
rasprava, debata) tehnologijom i
organizacijom
Identificirati faze
izravno poucavanje (izlaganje, gradevinskog projekta
Postupak planiranja projekta instrukcija, pp prezentacija) Odabrati odgovarajucu
6. uéenje otkrivanjem metodu planiranja u 12, 13
(samostalno, vodeno, skladu s odabranom
rasprava, debata) tehnologijom i
organizacijom
Odabrati odgovarajucu
izravno poucavanje (izlaganje metodu planiranja u
Postupci planiranja rasporeda instrukcija, pp prezentacija) skligsnso?:ai'borsqniom
7. aktivnosti u planu ucenje otkrivanjem or anizagcji’om 13, 14, 15
(samostalno, vodeno, . g . .
Kreirati vremenski plan
rasprava, debata) o
Primijeniti racunala u
procesu planiranja
) o izravno poucavanje (izlaganje,
Postupci vremenskog skracenja u instrukcija, pp prezentacija)
8. planu. Planiranje toka novca u u¢enje otkrivanjem Kreirati vremenski plan 14
projektu (samostalno, vodeno,
rasprava, debata)
izravno poucavanje (izlaganje, Odabrati odgovarajuéu
Pracenje i kontrola projekata instrukcija, pp prezentacija) metodu planiranja u
9. uéenje otkrivanjem skladu s odabranom 13
(samostalno, vodeno, tehnologijom i
rasprava, debata) organizacijom
izravno poucavanje (izlaganje,
Metoda ostvarene vrijednosti |nstru£<cug, PP p.reze.ntacua) Primijeniti ra¢unala u
10. uéenje otkrivanjem o I5
procesu planiranja
(samostalno, vodeno,
rasprava, debata)
izravno poucavanje (izlaganje,
Voditelj projekta i tim instrukcija, pp prezentacija) Identificirati faze
11. ucenje otkrivanjem gradevinskog projekta 12
(samostalno, vodeno,
rasprava, debata)
izravno poucavanje (izlaganje,
Komunikacija na projektu instrukcija, pp prezentacija) Identificirati faze
12. ucenje otkrivanjem gradevinskog projekta 12
(samostalno, vodeno,
rasprava, debata)
Racunalni programi i metode _ cavanie (izlagani Primijeniti rlaé‘_‘”a'? u
. . izravno poucavanje (izlaganje, rocesu planiranja
13. planiranja P ) gan) P P ) 15,16

instrukcija, pp prezentacija)

Kreirati vremenski plan u
MS Project




ucenje otkrivanjem
(samostalno, vodeno,
rasprava, debata)

izravno poucavanje (izlaganje,
instrukcija, pp prezentacija)

Razlikovati metode
planiranja projekata
Identificirati faze
gradevinskog projekta
Odabrati odgovarajucu
metodu planiranja u

Kolokvij . o skladu s odabranom 11,12, 13,
14. ucenje otkrivanjem tehnologiiom i
(samostalno, vodeno, . gJ.. 14,15, 16
organizacijom
rasprava, debata) - .
Kreirati vremenski plan
Primijeniti racunala u
procesu planiranja
Kreirati vremenski plan u
MS Project
Razlikovati metode
planiranja projekata
Identificirati faze
gradevinskog projekta
. . L ) Odabrati odgovarajucu
izravno poucavanje (izlaganje, .
instrukgii tacija) metodu planiranja u
Zavr$no predavanje instruxcija, pp prezentacija skladu s odabranom 11,12, 13,
15. ulenje otkrivanjem tehnologiiom i 14 15 16
(samostalno, vodeno, . gJ.. 215,
organizacijom
rasprava, debata) - .
Kreirati vremenski plan
Primijeniti racunala u
procesu planiranja
Kreirati vremenski plan u
MS Project
VJEiBE/ SEMINARI
Metoda rada
* izravno poucavanje
(izlaganje, instrukcija, pp
prezentacija) Ishod
. R . + Uéenje otkrivanjem Ishodi uéenja L.
Sati Temai opis predavanja . ucenja
(samostalno, vodeno, predavanja ..
rasprava, debata) kOIEg”a
 Grupno/suradnicko uéenje
* studija slucaja
* terenska nastava...
izravno poucavanje (izlaganje,
instrukcij tacij . .
.y ns ruv cu.a, PP p.reze.n acija) Razlikovati metode
1. Uvodne vjezbe ucenje otkrivanjem e N 11
planiranja projekata
(samostalno, vodeno,
rasprava, debata)
Odabrati odgovarajucu
. Y - . metodu planiranja u
izravno poucavanje (izlaganje,
. - - skladu s odabranom
instrukcija, pp prezentacija) tehnologiiom i
2. Ciklogram ucenje otkrivanjem 0BlIC 13,14, 15
organizacijom
(samostalno, vodeno, L .
Kreirati vremenski plan
rasprava, debata) L
Primijeniti raCunala u
procesu planiranja
Odabrati odgovarajuéu
izravno poucavanje (izlaganje metodu planiranja u
i p" J € " o skladu s odabranom
instrukcija, pp prezentacija) tehnologiiom i
3. Ortogonalni plan uéenje otkrivanjem OBUC 13,14, 15
organizacijom
(samostalno, vodeno, - .
Kreirati vremenski plan
rasprava, debata) L
Primijeniti racunala u
procesu planiranja
Mrezni plan + gantogram + izravno poucavanje (izlaganje Odabrati odgovarajucu
4. P ) gane, metodu planiranja u 13, 14,15

histogram

instrukcija, pp prezentacija)

skladu s odabranom




ucenje otkrivanjem
(samostalno, vodeno,
rasprava, debata)

tehnologijom i
organizacijom
Kreirati vremenski plan
Primijeniti racunala u
procesu planiranja

izravno poucavanje (izlaganje,
instrukcija, pp prezentacija)

Odabrati odgovarajucu
metodu planiranja u
skladu s odabranom

tehnologijom i

5. Mrezni plan + gantogram + S-krivulja uéenje otkrivanjem o 13,14, 15
)
(samostalno, vodeno, . or_gamzacuorr)
rasprava, debata) Kreirati vremenski plan
prava, Primijeniti racunala u
procesu planiranja
Odabrati odgovarajucu
Y - . todu planiranj
izravno poucavanje (izlaganje, :;jagui zj:é:zr:jn:
instrukcija, pp prezentacija) tehnologiiom i
6. Izrada samostalnog zadatka uéenje otkrivanjem OBl 13,14, 15
(samostalno, vodeno, . organnzacuom
rasprava, debata) Kreirati vremenski plan
prava, Primijeniti racunala u
procesu planiranja
izravno poucavanje (izlaganje, Odabrati odgovarajuéu
Posredni trogkovi gradiliéta i |nstru£<cu.a, pp p.reze.ntacua) metodu planiranja u
7. q 3 uéenje otkrivanjem skladu s odabranom 13
poduzeca (samostalno, vodeno, tehnologijom i
rasprava, debata) organizacijom
Odabrati odgovarajuéu
. . L . todu planiranj
izravno poucavanje (izlaganje, LT(IeaguL; Z;:tl)rrzr:jn:
instrukcija, pp prezentacija) tehnologijom i
8. Izrada samostalnog zadatka uenje otkrivanjem OBUS 13,14, 15
(samostalno, vodeno, . or.ganlzacuon.'n
rasprava, debata) Kreirati vremenski plan
P ! Primijeniti raCunala u
procesu planiranja
Uvod u MS Project izravno poucavanje (izlaganje, Primijeniti raéunala u
MS Project: kreiranje plana, instrul(cij.a, PP p.reze.ntacija) procesu planiranja
9. . ) . . . ulenje otkrivanjem - X 15, 16
’
grupiranje aktivnosti, povezivanje (samostalno, vodeno Kreirati vremenski plan u
: : ’ ’ MS Proj
aktivnosti rasprava, debata) S Project
izravno poucavanje (izlaganje,
MS Project: Kreiranje pIana na mStrul(cU?' pp prezgntacua) Kreirati vremenski plan u
10. ik . dii uéenje otkrivanjem MS Proiect 16
prikazu mreznog dijagrama (samostalno, vodeno, ]
rasprava, debata)
izravno poucavanje (izlaganje, S
. .. . P I
N . . . instrukcija, pp prezentacija) rimijenit ract.ma ? !
MS Project: Definiranje i podjela e o procesu planiranja
11. uéenje otkrivanjem . X 15, 16
resursa Kreirati vremenski plan u
(samostalno, vodeno, MS Proiect
rasprava, debata) )
izravno poucavanje (izlaganje, Primijeniti racunala u
MS Project: Analiza i uskladivanje mStrul(cU?' pp prezgntacua) procesu planiranja
12. | ii i ucenje otkrivanjem Kreirati vremenski plan u 15,16
plana; Metoda ostvarene vrijednosti (samostalno, vodeno, Wi p
rasprava, debata) )
i ¢ je (izl j s
lzirnas\;rr\l?kzig:cavan::z(eli]:ag;_naj)e, Primijeniti racunala u
Izrada samostalnog zadatka u MS <clja, pp prezentaci) procesu planiranja
13. i ucenje otkrivanjem Kreirati vremenski plan u 15,16
Projectu (samostalno, vodeno, MS Proiect P
rasprava, debata) )
lzi:]as\;?l?kr;?:cavan::z(;ltaag;haj)e, Primijeniti racunala u
Izrada samostalnog zadatka u MS <clja, pp prezentaci) procesu planiranja
14. . uéenje otkrivanjem - ) 15, 16
Projectu (samostalno, vodeno Kreirati vremenski plan u
’ ! MS Project
rasprava, debata) rojec
15 Obrana programa (samostalnog izravno poucavanje (izlaganje, Razlikovati metode 11,12, 13,
: zadatka) instrukcija, pp prezentacija) planiranja projekata 14,15, 16




ucenje otkrivanjem
(samostalno, vodeno,
rasprava, debata)

Identificirati faze
gradevinskog projekta
Odabrati odgovarajucu

metodu planiranja u
skladu s odabranom
tehnologijom i
organizacijom
Kreirati vremenski plan
Primijeniti racunala u
procesu planiranja
Kreirati vremenski plan u
MS Project




